

Project Gantt Chart

ID	Trabajo	inicio de trabajo	final de trabajo	duracion
1	<u>Funciones_aplicacion.txt</u>	15/4/26	15/4/26	1 hora
1.1	Inicio aplicacion	20/4/26	22/4/26	2 horas
1.2	Reunion de Ideas	23/4/26	23/4/26	2 horas
1.3	inicio de la interfaz de la aplicación	24/4/26	27/4/26	3 horas
2	Diseño de la aplicacion	28/4/26	30/4/26	6 days
2.1	diseño del inicio de sesión	1/5/26	4/5/26	6 days
2.2	diseño del registro	3/5/26	6/5/26	5 days
2.3	diseño del menú	5/5/26	8/5/26	3h
3	Programacion de la aplicacion	10/5/26	15/5/26	5 days
3.1	inicio del código	16/5/26	18/5/26	2 days
3.2	desarrollo del código	19/5/26	21/5/26	12 horas
3.3	finalización del código	22/5/26	22/5/26	3 horas
4	Prueba de la aplicación	23/5/26	24/5/26	3 horas
5	finalizacion del proyecto	25/5/26	30/5/26	6 horas